

Дорожная карта МАДОУ №12 по переходу с 1 сентября 2023 года на новую Федеральную образовательную программу дошкольного образования

Цель: Создание в системе организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования (приказ) в МАДОУ №12

Задачи: Создать и утвердить «дорожную карту» по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

№	Мероприятия	Сроки реализации			Ответственные		Формы отчетных документов
		Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО			Старший воспитатель	План мероприятий	
1.	Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ №12, внести его в «дорожную карту»	Февраль			Старший воспитатель	Приказ по ДОО	
2.	Создать рабочую группу для изучения и анализа содержания ФОП ДО	Февраль			Старший воспитатель	Приказ по ДОО	
3.	Создать памятку(консультацию) для родителей детского сада и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023года	Апрель, август			Рабочая группа	Памятка, консультация, буклет	
4.	Проанализировать и провести научно-методическую работы по ООП ДО	Апрель-август			Председатель рабочей группы	Аналитическая справка	
5.	Утвердить приказом руководителя и расположить ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте МАДОУ №12	Август			Председатель рабочей группы	Приказ о ООП ДО	
6.	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ООП ДО , созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОО в соответствии с ООПДО.	Апрель-август			Председатель рабочей группы, рабочая группа	Программа мониторинга	
7.	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов ДОО с учетом новой ООП ДО, построенной на ФОП ДО и ФГОС ДО	Май-июнь			Председатель рабочей группы	Положение о РПВ	
Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО							
1.	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	Март-май			Председатель рабочей группы	Аналитическая справка	
2.	Разработать план-график (КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновления содержания образования) воспитателей и специалистов МАДОУ №12 в рамках введения ФОП ДО	Февраль-август			Председатель рабочей группы	План график КПК, внутрифирменных обучений и самообразования	
3.	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы МАДОУ №12	Февраль, май, август			Рабочая группа	План методической поддержки педагогов	
Создание материально-технических и методических условия введения ФОП ДО							
1.	Провести анализ материально-технического и методического оснащения для введения и реализации ФОП ДО в МАДОУ №12	Июль-август			Рабочая группа	Аналитическая справка	
2.	Разработать положение о ППРС в группах ДОУ и провести смотр конкурс по наполнению ППРС групп.	Июль-август			Председатель рабочей группы	Положение о ППРС	